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Российская  Федерация
                                              Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 06.05.2019 № 221-рг
р.п.Любытино

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий («дорожной 
карты») по созданию и функционированию Центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Любытинском муниципальном районе в 2019 году


В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и распоряжения Правительства Новгородской области от 30.10.2018 № 316-рг «Об утверждении Комплекса мер по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях в Новгородской области и Концепции создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях в Новгородской области»: 


1.Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Любытинском муниципальном районе в 2019 году.

2.Разместить распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационное-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава

муниципального района                  А.А.Устинов

                                                                                                                           Утвержден

                                                                                                                             распоряжением Администрации

                                                                                                                              муниципального района

                                                                                                                               от 06.05.2019 № 221-рг

План первоочередных мероприятий («дорожная  карта») по созданию и функционированию
 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
 в Любытинском муниципальном районе в 2019 году

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный


	Результат
	Срок исполнения

	1.
	Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена мате-риально-техническая база и созданы Центры с Министерством образования Новгородской области (далее МО)
	комитет образования Администрации Любытинского муниципального района (далее  - комитет образования)
	приказ  МО об утверждении перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры
	февраль -март

	2.
	Утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта «Современная школа» на территории Любытинского муниципального района
	комитет образования
	распоряжение Администрации муниципального района
	май

	3.
	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с  МО
	комитет образования,
комитет финансов


	соглашение о предоставлении субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с  МО
	май

	4.
	Согласование медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования

Центра с МО
	комитет образования

МАОУ «Зарубинская 
основная школа» (далее - МАОУ «ЗОШ»)


	приказ комитета образования об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования

Центра в Любытинском районе
	май

	5.
	Согласование дизайн-проекта Центра с МО
	МАОУ «ЗОШ»


	согласованный и утвержденный дизайн-проект на уровне МО
	март - апрель

	6.
	Согласование проекта зонирования Центра
	МАОУ «ЗОШ»


	согласованный и утвержденный проект зонирования Центра на уровне МО
	март - апрель

	2

	1
	2
	3
	4
	5

	7.
	Согласование проекта инфраструктурного листа (перечня оборудования)  Центра с МО
	комитет образования,
МАОУ «ЗОШ»


	согласованный и утвержденный на уровне МО проект инфраструктурного листа
	апрель - май

	8.
	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов с МО
	комитет образования,
МАОУ «ЗОШ»


	решение областной Думы и Думы района
	апрель - май

	9.
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы

безопасности жизнедеятельности», в том числе:

1.Анализ и подбор кадрового состава Центра;

2.Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»

3.Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»

	комитет образования,

МАОУ «ЗОШ»


	свидетельство о повышении квалификации,

отчет по программам 

переподготовки кадров
	апрель - июнь

	3

	1
	2
	3
	4
	5

	10.
	10.1.Закупка, доставка и наладка оборудования:

· подготовка технического задания согласно утвержденному инфраструктурному листу;

· объявление конкурсных закупочных процедур;

· заключение контрактов (договоров) на поставку оборудования;

· установка и наладка и оборудования;
10.2.Проведение «косметического» ремонта, приведение площадки в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»
	комитет образования

МАОУ «ЗОШ»


	заключенные контракты (договоры) на поставку оборудования

«косметический» ремонт
	май

до 1 июня

август

август

июль-август

	11.
	Разработка и утверждение нормативной документации по организации деятельности МАОУ «ЗОШ» и Центра:

- приказа о назначении ответственного лица о реализации проекта;

-положения о деятельности Центра; 

- штатного расписания;

-приказа о назначении руководителя Центра;

- основной образовательной программы;

- программ дополнительного образования;

-плана работы Центра
	МАОУ «ЗОШ»


	нормативные документы по организации деятельности МАОУ «ЗОШ» и Центра
	август

	12.
	Заключение договоров о сотрудничестве с образовательными организациями и социальными партнерами по вопросам формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 
	МАОУ «ЗОШ»


	договоры о сотрудничестве
	август-сентябрь

	13.
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	МАОУ «ЗОШ»


	приказ о зачислении детей на обучение по программам дополнительного образования


	сентябрь

	4

	1
	2
	3
	4
	5

	14.
	Открытие Центра в единый день открытий
	комитет образования

МАОУ «ЗОШ»
	торжественное открытие


	20 сентября


