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Контрольно-счетная палата Любытинского муниципального района 
ул. Советов, д.29, р.п. Любытино, Новгородская обл.,Россия, 174760                                                                                         
тел. 62-113, факс (816+68) 61-681

                                                     E-mail: KSPlubitino@yandex.ru ________________________________________________________________________________

	Исх.№126 от 11.11.2020                                 

на     № __от  ____  2020   
 
	                   Главе 
Администрации Любытинского 

       муниципального района

             А.А. Устинову

        


                                                      Заключение №  59
на  тему «Мониторинг  освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт,  ремонт автомобильных  дорог местного значения в Любытинском муниципальном районе по состоянию на 01 октября 2020 года»
пос. Любытино                                                                      11ноября 2020 года

1. Общие положения
1.1. Заключение Контрольно-счетной палаты Любытинского муниципального района на тему «Мониторинг  освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения в Любытинском муниципальном районе  по состоянию на 01 октября 2020 года» подготовлено в соответствии с   Федеральным Законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об    общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной палате Любытинского муниципального района, Планом работы Контрольно-счетной палаты Любытинского муниципального  района на 2020 год (с изменениями и дополнениями) и письмом председателя Счетной палаты Новгородской области Н. Д. Яковлевой от 08.10.2020 №621 «Об оказании содействия по поведению экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог местного значения  на 2020 год».  
         2. Анализ  объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда  за 2020 года (по состоянию на 01.10.2020)

2.1. Предметом  экспертно-аналитического  мероприятия является процесс, связанный  с освоением бюджетных  ассигнований, предусмотренных в бюджете Любытинского муниципального района, в том числе в рамках субсидий, предоставленных из областного бюджета, на строительство (реконструкцию), капитальный  ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения.  
       В соответствии с пунктом 19. Решения Думы Любытинского муниципального района Думы Любытинского муниципального района «О бюджете Любытинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 19.12.2019  №327 объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Любытинского муниципального района на 2020 год   был утвержден в сумме 50089,90000 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование муниципальных дорожных фондов  - в сумме 3870,00000 тыс. рублей, за счет средств субсидии на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных  дорог  общего  пользования  местного значения (за счет средств областного бюджета) -  в сумме 30000,00000 тыс. рублей.
      С учетом рассмотренных на  заседании  Думы Любытинского  муниципального района  от 28.08.2020 №362 изменений, внесенных в Решение 
Думы Любытинского муниципального района Думы Любытинского муниципального района «О бюджете Любытинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 19.12.2019  №327, общий объем бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  Любытинского муниципального  района на 2020 год  утвержден  в сумме 87438,75409 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование муниципальных дорожных фондов – в сумме  3870,00000 тыс. рублей,  за счет средств субсидии на софинансирование расходов по реализации  правовых актов  Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств областного бюджета) – в сумме 64444,10000 тыс. рублей, за счет неиспользованных остатков дорожного фонда – в сумме  2904,75409 тыс. рублей.

 2.2.    Контрольно-счетная  палата  отмечает, что на обеспечение надлежащего содержания дорожной сети на реализацию мероприятий в рамках муниципальной подпрограммы Любытинского муниципального района «Совершенствование и содержание  дорожного  хозяйства Любытинского муниципального  района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014 - 2020 годы и на период  до 2024 года» муниципальной  программы Любытинского муниципального района «Совершенствование и содержание  дорожного  хозяйства Любытинского муниципального  района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014 - 2020 годы и на период  до 2024 года», утвержденной Постановлением Администрации Любытинского муниципального района от 29.12.2018 №1308, предусмотрены средства бюджета  в объеме   87438,75409  тыс. рублей, а именно:  
- на содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального района и искусственных сооружений на них – в сумме 15477,30000 тыс. рублей;

- на  ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального района и искусственных сооружений на них – в сумме 71961,45409 тыс. рублей 

( в т.ч. иные межбюджетные трансферты - в сумме  9728,10000 тыс. рублей;

- софинансирование субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов – в сумме 203,70000 тыс. рублей;
-  софинансирование  субсидии на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения – в сумме 650,96000 тыс. рублей).
      Контрольно-счетная палата обращает внимание на то, что  по состоянию на 01 октября 2020 года реализация мероприятий в рамках данной муниципальной программы  осуществлена в объеме 34089,44264 тыс. рублей, что составляет 39,0 процентов от плановых показателей. 

2.3. Исполнение  бюджета поселения за 9 месяцев  2020 года по разделу «Национальная экономика» подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» осуществлялось в соответствии с Решением Думы Любытинского муниципального района «О бюджете Любытинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 19.12.2019  №327 и при плановых показателях в объеме 87438,75409 тыс. рублей составило 34089,44264 тыс. рублей, или  39,0 процентов.    
2.4.  Финансирование  мероприятий  в рамках регионального проекта «Дорога  к  дому»  национального проекта «Безопасные и качественные дороги» осуществляется  в соответствии с: 
2.4.1.  Соглашением   №87 от 17 апреля  2020 года  «О предоставлении в 2020 году из дорожного фонда Новгородской области  бюджету Любытинского муниципального района  субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов», заключенным между Министерством  транспорта,  дорожного хозяйства и цифрового развития  Новгородской области (далее – Министерство) и Администрацией  Любытинского муниципального района (далее – Администрация  района), предметом которого является предоставление в 2020 году из бюджета Новгородской области  бюджету Любытинского  муниципального района субсидии  на формирование муниципального дорожного фонда в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству, как получателю средств областного бюджета, в рамках регионального   приоритетного проекта «Дорога  к  дому».

      Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, утвержденным муниципальной  программой  Любытинского муниципального района «Совершенствование и содержание  дорожного  хозяйства Любытинского муниципального  района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014 - 2020 годы и на период  до 2024 года», утвержденной Постановлением Администрации Любытинского муниципального района от 29.12.2018 №1308, (изменения и дополнения от  14.02.2020 №144), с направлением расходования бюджетных средств, в том числе, на  ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. «Подъезд к с.Зарубино»; «Подъезд к д.Вычерема»   Любытинского района  Новгородской области в рамках ремонта автомобильных  дорог общего пользования местного значения регионального  приоритетного проекта «Дорога  к  дому».  

      Общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета  бюджету Любытинского муниципального района в соответствии с вышеназванным  Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, уровня софинансирования, равного не более 95 процентов, составляет в 2020 году 3870,00 тыс. рублей.  Средства  бюджета  муниципального образования (Любытинского муниципального района) составили  сумму 203,70000 тыс. рублей.

      Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Любытинского  муниципального района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования  которых предоставляется Субсидия в 2020 году на региональный   приоритетный проект «Дорога  к  дому», составляет сумму 4073,70000 тыс. рублей.  
     Контрольно-счетная палата отмечает, что в соответствии с  условиями, оговоренными  в разделе 3. «Порядок предоставления и условия, сроки перечисления Субсидии»  данного Соглашения  по состоянию на 01.10.2020 года   Администрации Любытинского муниципального района  перечисление средств  субсидии осуществлено в полном объеме, т.е. в сумме  4073,70000 тыс. рублей.
2.4.2. Соглашением   №163 от  07 мая  2020 года  «О предоставлении в 2020 году из дорожного фонда Новгородской области  бюджету Любытинского муниципального района  субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на софинансирование расходов  по реализации  правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения,  заключенным между Министерством  транспорта,  дорожного хозяйства и цифрового развития  Новгородской области (далее – Министерство) и Администрацией  Любытинского муниципального района (далее – Администрация  района), предметом которого является предоставление в 2020 году из бюджета Новгородской области  бюджету Любытинского  муниципального района субсидии  на софинансирование расходов по реализации  правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству, как получателю средств областного бюджета, в рамках регионального   приоритетного проекта «Дорога  к  дому».
     Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, утвержденным муниципальной  программой  Любытинского муниципального района «Совершенствование и содержание  дорожного  хозяйства Любытинского муниципального  района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014 - 2020 годы и на период  до 2024
года», утвержденной Постановлением Администрации Любытинского муниципального района от 29.12.2018 №1308, (с изменениями  и дополнениями),  с направлением расходования бюджетных средств, в том числе, на  ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: «Гудок-Большие Светицы»; «Селище - Слобода с подъездами 1 и 2 к д. Шереховичи»;  «Любытино-Неболчи-Бокситогорск»; «Звонец-Теребутенец»; «Водогон-Тальцы-Петровское»; «Подъезд к д.Большое Заборовье»; «Неболчи-Глебова Гора-Обречиха»; «Любытино-Никольское-Пустошки» и  (выполнение аварийно-восстановительных работ в местах ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по автомобильной дороге): «Гудок - Большие Светицы» Любытинского района  Новгородской области в рамках ремонта автомобильных  дорог общего пользования местного значения регионального  приоритетного проекта «Дорога  к  дому».  
      Общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета  бюджету Любытинского муниципального района в соответствии с вышеназванным Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, уровня софинансирования, равного не более 99 процентов, составляет в 2020 году 64444,10000 тыс. рублей.  Средства  бюджета  муниципального образования (Любытинского муниципального района) составили  сумму 650,96000 тыс. рублей. 
      Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Любытинского  муниципального района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования  которых предоставляется Субсидия в 2020 году на региональный   приоритетный проект «Дорога  к  дому», составляет сумму 65095,06000 тыс. рублей (с учетом дополнительного Соглашения  № 163.1 от 27.09.2020 года). 
     Контрольно-счетная палата отмечает, что в соответствии с  условиями, оговоренными  в разделе 3. «Порядок предоставления и условия, сроки перечисления Субсидии»  данного Соглашения  по состоянию на 01.10.2020 года   Администрации Любытинского муниципального района  перечисление средств  субсидии осуществлено в не  полном объеме, т.е. в сумме 20003,45322 тыс. рублей, или 31 процент.  
     3. Анализ осуществления  закупочной деятельности,  осуществляемой заказчиком – Администрацией  Любытинского муниципального района 
в рамках средств дорожного фонда 
3.1.1. В рамках  выполнения Мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и содержание  дорожного  хозяйства Любытинского муниципального  района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014 - 2020 годы и на период  до 2024 года», утвержденной Постановлением Администрации Любытинского муниципального района от 29.12.2018 №1308, (с изменениями  и дополнениями) (Соглашение №87 от 17 апреля 2020 года на сумму 4073,70000 тыс. рублей) Администрацией  Любытинского муниципального района в  форме проведения аукционов в электронной форме заключены 2 (два) муниципальных  контракта:

1) муниципальный  контракт  №0350300003220000039 от 09.06.2020 с  обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦТРАНС-53» (далее - ООО «СПЕЦТРАНС-53»)  в сумме 1404,48100 тыс. рублей на  выполнение  работ  по  ремонту  автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района «Подъезд к д.Вычерема» в Любытинском муниципальном  районе  Новгородской области.

    Экономия  бюджетных средств путем заключения муниципального  контракта  в  форме проведения  аукциона  в электронной  форме   отсутствует.
    В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия по вопросу мониторинга  освоения  бюджетных ассигнований, предусмотренных на  ремонт  автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района «Подъезд к д.Вычерема»  установлено, что в соответствии с требованиями  подпункта 1.5. раздела 1 «Предмет контракта, условия и сроки выполнения работ» условий муниципального контракта № 0350300003220000039  от 09.06.2020, срок выполнения работ обозначен  до 15 июля 2020 года,  по факту работы выполнены  17.07.2020 года, о чем свидетельствует  подписанные акты  выполненных работ №1 от 17.07.2020 года (т.е. с нарушением сроков выполнения работ на 2 дня).   
     Работы ООО «СПЕЦТРНАС-53»  ИНН 531301001 по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Вычерема» в Любытинском муниципальном районе Новгородской области на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия выполнены в полном объеме.  
     В процессе проведения анализа сметной документации, актов о приемке выполненных работ, фактов включения в стоимость работ строительного контроля заказчика не выявлено. 
2) муниципальный  контракт  №0350300003220000040 от 09.06.2020 с  обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦТРАНС-53» (далее - ООО «СПЕЦТРАНС-53»)  в сумме 2669,19200  тыс. рублей на  выполнение  работ  по  ремонту  автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района «Подъезд к с.Зарубино» в Любытинском муниципальном  районе  Новгородской области.

    Экономия  бюджетных средств путем заключения муниципального  контракта  в  форме проведения  аукциона  в электронной  форме   отсутствует.

     В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия по вопросу мониторинга  освоения  бюджетных ассигнований, предусмотренных на  ремонт  автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района «Подъезд к с.Зарубино»  установлено, что в соответствии с требованиями  подпункта 1.5. раздела 1 «Предмет контракта, условия и сроки выполнения работ» условий муниципального контракта № 0350300003220000040  от 09.06.2020, срок выполнения работ обозначен  до 15 июля 2020 года,  по факту работы выполнены  09.07.2020 года, о чем свидетельствует  подписанные акты  выполненных работ №1 от 09.07.2020 года (т.е. без нарушения сроков выполнения работ). 
      Контрольно-счетная палата отмечает, что в Заключениях  ГАУ «Госэкспертиза  Новгородской области»  о проверке сметной стоимости объекта  к вышеуказанным муниципальным контрактам, дана оценка представленной Администрацией  Любытинского муниципального района (бюджет Любытинского муниципального района) сметной документации (акт обследования, дефектная ведомость, локальная смета) о том, что она  является достоверной.
    Таким образом, Контрольно-счетная палата констатирует о том, что  ожидаемый результат от реализации регионального  приоритетного проекта «Дорога  к  дому» по Соглашению №87 от 17 апреля 2020 года на сумму 4073,70000 тыс. рублей  был достигнут и по состоянию на 01 октября 2020 года» предоставленная в 2020 году из бюджета Новгородской области  бюджету Любытинского  муниципального района субсидия  на  формирование муниципального дорожного фонда в соответствии с  вышеуказанным Соглашением   освоена в полном объеме, или в сумме 4073,70000 тыс. рублей. 
3.2.1. В рамках  выполнения Мероприятий муниципальной программы Любытинского муниципального района «Совершенствование и содержание  дорожного  хозяйства Любытинского муниципального  района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014 - 2020 годы и на период  до 2024 года», утвержденной Постановлением Администрации Любытинского муниципального района от 29.12.2018 №1308, (изменения и дополнения) (Соглашение   №163 от  07 мая  2020 года  на сумму 65095,06000 тыс. рублей) Администрацией  Любытинского муниципального района в  форме проведения аукционов в электронной форме заключены  следующие  муниципальные  контракты, бюджетные средства по которым освоены по состоянию на 01.10.2020 года:

1) муниципальный  контракт  №0350300003220000043  от 15.06.2020 с  обществом с ограниченной ответственностью «СОЮЗ» (далее - ООО «СОЮЗ»)  в сумме 6700,91011 тыс. рублей на  выполнение  работ  по  ремонту  автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района «Гудок – Большие Светицы» в Любытинском муниципальном  районе  Новгородской области (с учетом дополнительного Соглашения №1 от 23.07.2020 к муниципальному контракту).

    Экономия  бюджетных средств путем заключения муниципального  контракта  в  форме проведения  аукциона  в электронной  форме   отсутствует.

    В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия по вопросу мониторинга  освоения  бюджетных ассигнований, предусмотренных на  ремонт  автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района «Гудок – Большие Светицы»  установлено, что в соответствии с требованиями  подпункта 1.5. раздела 1 «Предмет контракта, условия и сроки выполнения работ» условий муниципального контракта № 0350300003220000043 от  15.06.2020, срок выполнения работ обозначен  до 31 июля 2020 года,  по факту работы выполнены  30.07.2020 года, о чем свидетельствует  подписанные  акты  выполненных работ №1, №2 и №3 от 30.07.2020 года (т.е.  без нарушения сроков выполнения работ). 

     Работы ООО «Союз»  ИНН 7825114241 по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «Гудок-Большие Светицы» в Любытинском муниципальном районе Новгородской области в соответствии с вышеуказанным муниципальным контрактом  выполнены в полном объеме.  

     В процессе проведения анализа сметной документации, актов о приемке выполненных работ, фактов включения в стоимость работ строительного контроля заказчика не выявлено. 

2) муниципальный  контракт  №0350300003220000046 от 22.06.2020 с  обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦТРАНС-53» (далее - ООО «СПЕЦТРАНС-53»)  в сумме 507,201800  тыс. рублей на  выполнение  работ  по  ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района «Подъезд к д. Большое Заборовье» в Любытинском муниципальном  районе  Новгородской области.

    Экономия  бюджетных средств путем заключения муниципального  контракта  в  форме проведения  аукциона  в электронной  форме   отсутствует.

     В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия по вопросу мониторинга  освоения  бюджетных ассигнований, предусмотренных на  ремонт  участка  автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района  «Подъезд к д. Большое  Заборовье»  установлено, что в соответствии с требованиями  подпункта 1.5. раздела 1 «Предмет контракта, условия и сроки выполнения работ» условий муниципального контракта № 0350300003220000046  от  22.06.2020,  срок выполнения работ обозначен  до 15 июля 2020 года,  по факту работы выполнены 14.07.2020 года, о чем свидетельствует  подписанные акты  выполненных работ  №1 от 14.07.2020 года (т.е. без нарушения сроков выполнения работ). 

3) муниципальный  контракт  №0350300003220000051 от 30.06.2020 с  обществом с ограниченной ответственностью «СОЮЗ» (далее - ООО «СОЮЗ»)  в сумме 7074,12960  тыс. рублей на  выполнение  работ  по  ремонту участков автомобильной дороги  общего пользования местного значения муниципального района «Любытино-Неболчи-Бокситогорск-Звонец-Теребутенец» в Любытинском муниципальном  районе  Новгородской области.

    Экономия  бюджетных средств путем заключения муниципального  контракта  в  форме проведения  аукциона  в электронной  форме   отсутствует.

     В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия по вопросу мониторинга  освоения  бюджетных ассигнований, предусмотренных на  ремонт  участков  автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района ««Любытино-Неболчи-Бокситогорск-Звонец-Теребутенец»»  установлено, что в соответствии с требованиями  подпункта 1.5. раздела 1 «Предмет контракта, условия и сроки выполнения работ» условий муниципального контракта № 0350300003220000051  от 30.06.2020, срок выполнения работ обозначен  до 30 июля 2020 года,  по факту работы выполнены 27.07.2020 года, о чем свидетельствует  подписанные акты  выполненных работ  №1 от 27.07.2020 года (т.е. без нарушения сроков выполнения работ).

4) муниципальный  контракт  №0350300003220000052 от 09.07.2020 с  обществом с ограниченной ответственностью «Неболчская  дорожная передвижная механизированная колонна» (далее - ООО «ДПМК»)  в сумме 2490,65415  тыс. рублей на  выполнение  работ  по  ремонту участков автомобильной дороги  общего пользования местного значения муниципального района «Любытино-Неболчи-Бокситогорск-Звонец-Теребутенец» в Любытинском муниципальном  районе  Новгородской области.

    Экономия  бюджетных средств путем заключения муниципального  контракта  в  форме проведения  аукциона  в электронной  форме   отсутствует.

     В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия по вопросу мониторинга  освоения  бюджетных ассигнований, предусмотренных на  ремонт  участков  автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района ««Любытино-Неболчи-Бокситогорск-Звонец-Теребутенец»»  установлено, что в соответствии с требованиями  подпункта 1.5. раздела 1 «Предмет контракта, условия и сроки выполнения работ» условий муниципального контракта № 0350300003220000052  от 09.07.2020, срок выполнения работ обозначен  до 29 июля 2020 года,  по факту работы выполнены 22.07.2020 года, о чем свидетельствует  подписанные акты  выполненных работ  №1 от 22.07.2020 года (т.е. без нарушения сроков выполнения работ).
5) муниципальный  контракт  №0350300003220000062 от 14.08.2020 с  обществом с ограниченной ответственностью «Неболчская  дорожная передвижная механизированная колонна» (далее - ООО «ДПМК»)  в сумме 3433,07900  тыс. рублей на  выполнение  работ  по  ремонту участка автомобильной дороги  общего пользования местного значения муниципального района «Неболчи-Глебова Гора-Обречиха»  в Любытинском муниципальном  районе  Новгородской области.

    Экономия  бюджетных средств путем заключения муниципального  контракта  в  форме проведения  аукциона  в электронной  форме   отсутствует.

     В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия по вопросу мониторинга  освоения  бюджетных ассигнований, предусмотренных на  ремонт  участка  автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района «Неболчи-Глебова Гора-Обречиха»»  установлено, что в соответствии с требованиями  подпункта 1.5. раздела 1 «Предмет контракта» условий муниципального контракта № 0350300003220000062  от 14.08.2020, срок  выполнения  работ  обозначен  до 31 августа  2020 года,  по факту работы выполнены 04.09.2020 года, о чем свидетельствует  подписанный акт  выполненных работ  №1 от 04.09.2020 года (т.е. с нарушением сроков выполнения работ на 4 дня).
     Контрольно-счетная палата отмечает, что в Заключениях  ГАУ «Госэкспертиза  Новгородской области»  о проверке сметной стоимости объекта  к вышеуказанным муниципальным контрактам, дана оценка представленной Администрацией  Любытинского муниципального района (бюджет Любытинского муниципального района) сметной документации (акт обследования, дефектная ведомость, локальная смета) о том, что она  является достоверной.
    Таким образом, Контрольно-счетная палата констатирует о том, что  ожидаемый результат от реализации регионального  приоритетного проекта «Дорога  к  дому» по Соглашению №163 от  07 мая  2020 года  на сумму 65095,06000 тыс. рублей  не  был  достигнут  и  по состоянию на 01 октября 2020 года  предоставленная в 2020 году из бюджета Новгородской области  бюджету Любытинского  муниципального района субсидия из дорожного фонда Новгородской области  бюджету Любытинского муниципального района  на софинансирование  расходов  по реализации  правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения,  заключенным между Министерством  транспорта,  дорожного хозяйства и цифрового развития  Новгородской области и  Администрацией муниципального   района  освоена не в полном объеме, а лишь в сумме 20205,50832 тыс. рублей, или на 31.0 процент. 
 3.3.1.  В соответствии с результатами экспертно-аналитических мероприятий, на оставшуюся  сумму неосвоенных бюджетных средств в  размере 44889,55168 тыс. рублей в  форме проведения аукционов в электронной форме, а также посредством одного «прямого  договора» заключены  муниципальные  контракты и договоры на выполнение ремонтных работ рамках  выполнения Мероприятий муниципальной программы Любытинского муниципального района «Совершенствование и содержание  дорожного  хозяйства Любытинского муниципального  района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014 - 2020 годы и на период  до 2024 года», утвержденной Постановлением Администрации Любытинского муниципального района от 29.12.2018 №1308, (с изменениями  и дополнениями)  в соответствии с  Соглашением  №163 от  07 мая  2020 года «О предоставлении в 2020 году из дорожного фонда Новгородской области  бюджету Любытинского муниципального района  субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на софинансирование расходов  по реализации  правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения». 
                                                    4. Вывод
4.1.  В  процессе  проведения  экспертно-аналитического  мероприятия  на тему «Мониторинг  освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения в  Администрации Любытинского муниципального района по состоянию на 01 октября 2020 года» Контрольно-счетная палата констатирует о том, что  ожидаемый результат от реализации регионального  приоритетного проекта «Дорога  к  дому»  достигнут не по всем направлениям.  
4.1.1.     Предоставленная в 2020 году из бюджета Новгородской области  бюджету Любытинского  муниципального района субсидия  на формирование муниципального дорожного фонда в соответствии с  Соглашением №87 от 17 апреля 2020 года на сумму 4073,70000 тыс. рублей в рамках регионального   приоритетного проекта «Дорога  к  дому» по состоянию на 01.10.2020 года освоена в полном объеме. Таким образом, по вышеуказанному региональному  приоритетному проекту,  можно отметить, что фактическое значение целевого показателя  результативности использования субсидии по направлением расходования бюджетных средств,  было достигнуто. 

4.1.2. Предоставленная в 2020 году из бюджета Новгородской области  бюджету Любытинского  муниципального района субсидия  на формирование муниципального дорожного фонда в соответствии с  Соглашением  №163 от  07 мая  2020 года «О предоставлении в 2020 году из дорожного фонда Новгородской области  бюджету Любытинского муниципального района  субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на софинансирование расходов  по реализации  правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения»  на сумму 65095,06000 тыс. рублей в рамках регионального   приоритетного проекта «Дорога  к  дому» по состоянию на 01.10.2020 года освоена  не в полном объеме, а лишь на 31,0 процент.
      Таким образом, по вышеуказанному региональному  приоритетному проекту,  можно отметить, что фактическое значение целевого показателя  результативности использования субсидии по направлением расходования бюджетных средств, не  достигнуто. 

4.3. К данному Заключению № 59 от 11 ноября 2020 года прилагается информационная  таблица  «Об исполнении бюджетных ассигнований, предоставленных, в том числе, в рамках субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности Любытинского  муниципального района (бюджет Любытинского    муниципального района)*** в (тыс. рублей) по состоянию на  01.10.2020 года. 

Председатель  Контрольно-счетной 

палаты Любытинского 

муниципального района                                                            Т.А. Сергеева

