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Контрольно-счетная палата Любытинского муниципального района 
ул. Советов, д.29, р.п. Любытино, Новгородская обл.,Россия, 174760                                                                                         
тел. 62-113, факс (816+68) 61-681

                                                     E-mail: KSPlubitino@yandex.ru ________________________________________________________________________________

	Исх.№121 от 06.11.2020                                 

на     № __от  ____  2020   
 
	                     Главе 
Неболчского  сельского поселения 

                    П.С. Ермилову        


                                                      Заключение №  56
на  тему «Мониторинг  освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения в Неболчском сельском поселении по состоянию на 01 октября 2020 года»
пос. Неболчи                                                                      06 ноября 2020 года

1. Общие положения
1.1. Заключение Контрольно-счетной палаты Любытинского муниципального района на тему «Мониторинг  освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения в Неболчском сельском поселении по состоянию на 01 октября 2020 года» подготовлено в соответствии с   Федеральным Законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об    общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной палате Любытинского муниципального района, Соглашением о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля между Думой Любытинского муниципального района, Контрольно-счетной палатой Любытинского муниципального района и Советом депутатов Неболчского сельского поселения б/н от 24.12.2019 года на 2020 год и письмом председателя Счетной палаты Новгородской области Н. Д. Яковлевой от 08.10.2020 №621 «Об оказании содействия по поведению экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог местного значения  на 2020 год».  
         2. Анализ  объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда  за 2020 года (по состоянию на 01.10.2020)

2.1. Предметом  экспертно-аналитического  мероприятия является процесс, связанный  с освоением бюджетных  ассигнований, предусмотренных в бюджете Неболчского сельского поселения, в том числе в рамках субсидий, предоставленных из областного бюджета, на строительство (реконструкцию), капитальный  ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения.  
       В соответствии с Решением Совета депутатов Неболчского сельского поселения от 19 декабря 2019 года № 203 «О бюджете сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» объем бюджетных ассигнований  дорожного фонда  Неболчского сельского поселения на 2020 год был  утвержден в сумме  12263,80 тыс. рублей,  в том числе за счет   субсидии  бюджетам  городских  и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов – в сумме 546,00 тыс. рублей.
        С учетом рассмотренных на Совете депутатов Неболчского сельского поселения от 31.08.2020 №228 изменений, внесенных в Решение Совета депутатов  Неболчского  сельского поселения от 19.12.2019  № 203 «О бюджете сельского поселения на 2020 год и плановый  период 2021 и 2022 годов»,  общий объем бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  сельского поселения на 2020 год  утвержден  и по состоянию на 01.10.2020  года  составил  сумму  16359,00  тыс. рублей,  в том числе за счет   субсидии  бюджетам городских  и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов –  сумму  546,00 тыс. рублей.

    Из общего объема  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  сельского поселения на 2020 год  объем межбюджетных трансфертов на формирование муниципальных дорожных фондов в рамках содержания автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности муниципального района  (за исключением капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности муниципального района) за счет средств дорожного фонда муниципального района по состоянию на 01.10.2020 составляет сумму 10029,80 тыс. рублей, из которых освоено 65,4 процентов, или сумма 6555,51 тыс.рублей.
 2.2.    Контрольно-счетная  палата  отмечает, что на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Неболчского сельского поселения на 2017-2022 годы» (с изменениями и дополнениями), утвержденной Постановлением Администрации Неболчского сельского поселения от 10.04.2017  №60,  предусмотрены средства бюджета  в объеме  5754,40 тыс. рублей.  Следует  отметить, что  по состоянию на 01 октября 2020 года реализация мероприятий в рамках данной муниципальной программы  осуществлена в объеме 4503,50 тыс. рублей, что составляет 78,3 процентов от плановых показателей. 

2.3. Исполнение  бюджета поселения за 9 месяцев  2020 года по разделу «Национальная экономика» подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» осуществлялось в соответствии с Решением Совета депутатов Неболчского  сельского поселения от 19.12.2019  № 203 «О бюджете сельского поселения на 2020 год и плановый  период 2021 и 2022 годов»   и при плановых показателях в объеме 16359,00 тыс. рублей составило 11633,81 тыс. рублей, или  71,1 процента.    
2.4.  Финансирование  мероприятий  в рамках регионального проекта «Дорога  к  дому»  национального проекта «Безопасные и качественные дороги» осуществляется в соответствии с  Соглашением   №85 от 17 апреля  2020 года  «О предоставлении в 2020 году из дорожного фонда Новгородской области  бюджету Неболчского сельского  поселения субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов», заключенным между Министерством  транспорта,  дорожного хозяйства и цифрового развития  Новгородской области (далее – Министерство) и Администрацией  Неболчского  сельского поселения (далее – Администрация  поселения), предметом которого является предоставление в 2020 году из бюджета Новгородской области  бюджету Неболчского сельского поселения субсидии  на формирование муниципального дорожного фонда в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству, как получателю средств областного бюджета, в рамках регионального   приоритетного проекта «Дорога  к  дому».

      Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, утвержденным муниципальной  программой Неболчского сельского поселения  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Неболчского сельского поселения на 2017-2022 годы» (с изменениями и дополнениями), с направлением расходования бюджетных средств, в том числе, на ремонт асфальтобетонного покрытия по улице Красноармейская  в  р.п.Неболчи  Любытинского района  Новгородской области в рамках ремонта автомобильных  дорог общего пользования местного значения регионального  приоритетного проекта «Дорога  к  дому».  

      Общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета  бюджету Неболчского сельского поселения  в соответствии с вышеназванным Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, уровня софинансирования, равного не более 95 процентов, составляет в 2020 году 546,00 тыс. рублей.  Средства  бюджета  муниципального образования (сельского поселения) составили  сумму 28,80 тыс. рублей.

      Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Неболчского сельского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования  которых предоставляется Субсидия в 2020 году, составляет  574,80 тыс. рублей.  

2.4.     Контрольно-счетная палата отмечает, что все условия, оговоренные  в разделе 3. «Порядок предоставления и условия, сроки перечисления Субсидии» данного Соглашения Администрацией Неболчского сельского поселения  выполнены.
     3. Анализ осуществления  закупочной деятельности,  осуществляемой заказчиком – Администрацией Неболчского  сельского поселения, в рамках средств дорожного фонда 
3.1. В рамках выполнения Мероприятий муниципальной  программы  Неболчского сельского поселения «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных  дорог общего пользования населенных пунктов Неболчского сельского поселения на 2017-2022 годы» (с изменениями и дополнениями), Администрацией  Неболчского сельского поселения в форме проведения аукциона в электронной форме заключен муниципальный  контракт  №03503000016200000040001 (2) от 01.04.2020 с  обществом с ограниченной ответственностью «Неболчская дорожная передвижная механизированная колонна» (далее - ООО «Неболчская ДПМК»)  в сумме 574,80 тыс. рублей на  выполнение  работ  по  ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Красноармейская в р.п. Неболчи. 
    Экономия  бюджетных средств путем заключения муниципального  контракта  в  форме проведения  аукциона  в электронной  форме  отсутствует.
3.2. В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия по вопросу мониторинга  освоения  бюджетных ассигнований, предусмотренных на  ремонт асфальтобетонного  покрытия ул. Красноармейская в р.п.Неболчи  установлено, что в Заключении №26 от 12.02.2020 ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области»  о проверке сметной стоимости объекта по договору № ПСД/24РД-20 от 27.01.2020, дана оценка представленной Администрацией Неболчского сельского поселения сметной документации (акт обследования, дефектная ведомость, локальная смета): «Сметная стоимость объекта «Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Красноармейская в  р.п. Неболчи  Неболчского сельского поселения Любытинского района Новгородской области» на сумму 574,80 тыс. рублей является достоверной.
3.3. В соответствии с требованиями условий муниципального контракта срок выполнения работ обозначен до 30.09.2020 года, по факту работы выполнены 18.05.2020 года, о чем свидетельствует  подписанный акт выполненных работ №1 от 18.05.2020 года (без нарушения сроков выполнения работ).
3.3. В процессе проведения анализа сметной документации, актов о приемке выполненных работ, фактов включения в стоимость работ строительного контроля заказчика не выявлено. 
                                                    4. Вывод
4.1.  В процессе проведения  экспертно-аналитического  мероприятия  на тему «Мониторинг  освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения в  Неболчском сельском поселении по состоянию на 01 октября 2020 года» Контрольно-счетная палата констатирует о том, что  ожидаемый результат от реализации регионального  приоритетного проекта «Дорога  к  дому» достигнут.   Предоставленная в 2020 году из бюджета Новгородской области  бюджету Неболчского сельского поселения субсидия  на формирование муниципального дорожного фонда в соответствии с Соглашением   №85 от 17 апреля  2020 года  в рамках регионального   приоритетного проекта «Дорога  к  дому» по состоянию на 01.10.2020 года освоена в полном объеме. 
4.2. Таким образом, по вышеуказанному региональному  приоритетному проекту,  можно отметить, что фактическое значение целевого показателя  результативности использования субсидии по приведению в нормативное состояние отремонтированной дороги по улице Красноармейская  в  р.п.Неболчи  Любытинского района  Новгородской области в рамках ремонта автомобильных  дорог общего пользования местного значения регионального  приоритетного проекта «Дорога  к  дому» достигнуто.  
      К данному Заключению № 56 от 06 ноября 2020 года прилагается информационная  таблица  «Об исполнении бюджетных ассигнований, предоставленных, в том числе, в рамках субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности Любытинского  муниципального района (Неболчского  сельского поселения)*** в (тыс. рублей) по состоянию на  01.10.2020 года. 

Председатель  Контрольно-счетной 

палаты Любытинского 

муниципального района                                                            Т.А. Сергеева

